

Cahier des charges

Élaboration d'un Portfolio

Sommaire

1. Présentation du projet
2. Enjeux et objectifs
3. Équipe projet
4. Spécifications ergonomiques
5. Spécifications fonctionnelles
6. Spécifications techniques
7. Contraintes techniques et réglementaires
8. Qualité et performance
9. Rétroplanning
10. Devis

Présentation du projet

► Contexte :

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une candidature au poste de **Chef de projet en analyse data** au sein de l'entreprise de service numérique Aéroworld .

► Objet du projet :

L'objectif est de concevoir, développer et livrer un **portfolio en ligne**. Ce portfolio ne sera pas une simple vitrine de CV, mais un outil de communication stratégique visant à démontrer, de manière réflexive et visuelle, la maîtrise des compétences techniques et comportementales requises pour le poste. Il servira de support principal pour la présentation orale lors de l'entretien de recrutement.

Enjeux et objectifs

- Besoins de l'entreprise :

recherche un candidat capable de gérer des projets data. Elle a besoin de s'assurer que le candidat possède la compétence de conseil et gestion de projet, analyse de données et pédagogie.

- Raisons du besoin :

Remplacer un processus de recrutement traditionnel (CV + entretien) par une approche plus concrète et démonstrative, Vérifier la maîtrise des outils et méthodes de veille, d'analyse et de gestion de projet.

Objectifs SMART d'élaboration du portfolio :

Spécifique : Créer un portfolio contenant des études de cas, une veille technologique et une présentation de la posture professionnelle du candidat.

Mesurable : Le portfolio sera évalué selon des critères de qualité, de clarté, d'ergonomie et de démonstration des compétences (cahier des charges fourni).

Atteignable : La réalisation est à la portée des compétences techniques et du temps nécessaire.

Réaliste : Le projet est réalisable dans un délai de 2 à 4 semaines avec des ressources limitées (temps, outils gratuits ou à faible coût).

Temporellement défini : Le portfolio doit être livré et présenté en entretien à une date fixée avec le recruteur.

Équipe projet

Composition de l'équipe projet :

Chef de projet / Concepteur / Développeur : Le candidat lui-même. Il est le seul contributeur direct, endossant tous les rôles

Spécifications ergonomiques

- Clarté et lisibilité : Utilisation de typographies et de contrastes de couleurs adaptés à une lecture sur écran.
- Hiérarchisation de l'information : Structure visuelle claire (titres, sous-titres, zones de texte) pour faciliter la navigation et la compréhension.
- Design épuré et professionnel : Mise en avant du contenu (les compétences, les projets) sans surcharge visuelle.

Principes de navigation et UX design :

- Navigation intuitive : Menu de navigation simple et accessible depuis toutes les pages.
- Parcours utilisateur fluide : Le recruteur doit pouvoir trouver facilement les projets, la veille technologique et les informations de contact.

Spécifications fonctionnelles

- Liste des fonctionnalités qui vont être mises en place
 - Prise en compte du besoin client et de ses potentielles évolutions
 - Prise en compte de la législation française et européenne (RGPD)

Contraintes et spécificités techniques et réglementaires

- Exemples de choix techniques pour le portfolio
 - Nom de l'hébergeur et nom de domaine
 - Types d'appareils et navigateurs compatibles
 - CMS et extensions
 - Pratiques en sécurité et sauvegarde
 - Respect du RGPD

Qualité et performance (1)

Contraintes à prendre en compte :

Temps : Le projet doit être livré dans un délai de 2 à 4 semaines.

Budget : Le budget initial est limité.

Règles fournies par le client : démonstration de toutes les compétences

Chartes : Identité visuelle claire et professionnelle

Demandes particulières : Le portfolio doit incarner la posture de "consultant" et être présenté en entretien

Référentiels qualité :

Mise en valeur des soft skills : capacité à vulgariser/adapter son discours au public, à communiquer, à faire preuve de rigueur, expliquer des éléments techniques et incarnation de la posture de consultant

Modalités de recette (Test) :

Validation des fonctionnalités : Vérification du bon fonctionnement de du tableau.

Validation du contenu : Relecture approfondie du texte par un tiers pour s'assurer de la clarté et de l'absence de fautes.

Validation de l'ergonomie : Tests pour vérifier la fluidité de la navigation.

Validation des performances : Vérification du temps de chargement des pages via des outils tableau.

Validation technique : Vérification de la compatibilité sur les différents appareils.

Qualité et performance (2)

KPI à suivre pour vérifier le bon déroulé du projet.

Coûts :

KPI : Écart par rapport au budget prévisionnel.

Cible : Ne pas dépasser le budget.

Délais :

KPI : Respect des jalons du rétroplanning.

Cible : 100% des jalons livrés à la date prévue.

Qualité :

KPI : Taux d'accessibilité et de performance.

Cible : Obtenir un score sur la veille métier.

Efficacité et avancement du projet :

KPI : Taux de complétion Gantt.

Cible : 100% des spécifications implémentées.

Rétroplanning

- Semaine 1 : Besoin métier (rapport d'analyse).
- Semaine 2 : Cahier des charges de ce portfolio
- Semaine 3 : Planifier le projet portfolio.
- Semaine 4 : Création de vidéo de formation.
- Semaine 4 : Mise en place de la documentation.

Devis

- Liste synthétique et coût des différentes catégories du devis
 - RH, achats matériels et immatériels ainsi que la marge commerciale
- Prix final